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TECHNOLOGINE KORTELE
Priesgaisriniy (evakuaciniy) kopéciy montavimas

Parengta: 2025-06-23

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Technologiné kortelé nustato priesgaisriniy (evakuaciniy) kopéciy montavimo darbus,
montavimo principus, darby organizavimg, kokybés kontrolés ir darby saugos reikalavimus.

1.2. Kortelé taikoma montuojant standartiSkai segmentuotas priesgaisrines kopécias, skirtas uzlipti
ant stogo, per auksciy skirtumus, leistis j Sachtas ar duobes.

1.3. Kopéciy konstrukcija atitinka:

e 1SO 14122-4:2016 standarto reikalavimus;
e A2-s3,d2 degumo klasés reikalavimus (cinkuoty kopéciy atveju);

e Gaisrinés saugos reglamenty keliamus reikalavimus (esant poreikiui, montuojamas
sausvamzdis, vedlinés sistema ir pan.).

2. REIKALAVIMAI
2.1. Pagrindiniai teisés aktai, standartai ir normos:
e 1ISO 14122-4:2016 (Pastaty, pramoniniy objekty ir kity statiniy fiksuotos prieigos priemonés).

e Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 (ar kitas galiojantis teisés aktas),
reglamentuojantis gaisrinés saugos reikalavimus.

e  Kiti statybos ir darby saugos reglamentai bei nacionaliniai norminiai dokumentai.
2.2. Kopéciy konstrukcijos reikalavimai:
e Segmentai sujungiami varztinémis jungtimis (standartinis ilgis — 1 m).

e Montuojant pakopas, turi blti uztikrinamas reikiamas atstumas tarp pakopy bei pakopos
plotis.

e Kopédiy tvirtinimo mazgai (j inkarus, atramines plokstes, kitus konstrukcinius elementus) turi
atitikti gamintojo ar projekto specifikacija.

2.3. Darbuotojy kvalifikacija

e Darbus atlieka kvalifikuoti montuotojai, supaZindinti su darby saugos bei gaisrinés saugos
reikalavimais.

e Darbuotojai turi turéti aukstalipiy darby leidimus (jeigu kopécios montuojamos aukstyje virs
5m).
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3. SAUGOS REIKALAVIMAI
3.1. Asmeninés apsaugos priemonés (AAP):
e Apsauginiai Salmai, pirstinés, apsauginé avalyné su neslystanciu padu.
e DirZai darbui aukstyje (saugos apraisai) su lanksciu arba béginiu vedlinés tvirtinimu.
e Apsauginiai akiniai (ypac greZiant, pjaunant metalo ruosinius).
3.2. Organizacinés saugos priemoneés:
e Darby vieta turi bati atitverta jspéjamaisiais Zenklais ar juostomis.

e Esant pavojui, po montuojamomis kopéciomis draudziama laikyti bet kokius daiktus arba
dirbti kitiems darbuotojames.

e Kiekvienas kopéciy segmentas turi biti apzilrétas prieS montuojant (ieSkoma defekty,
jtrakimy, pazeidimy).

3.3. Darby eigos kontrolé:

e Pries pradedant montavimo darbus, patikrinti, ar pastato konstrukcijos tinkamos kopéciy
tvirtinimui.

e Uztikrinti, kad inkarai, varztai, kitos tvirtinimo detalés atitinka skaiciuotgsias apkrovas.

4. PRIEMONES IR JRANKIAI
4.1. Techniné jranga:
e  Elektriniai ar akumuliatoriniai suktuvai / graztai;
e Replés, veriliarakgiai, gulsCiukas, matavimo ruleté;
e Atitinkamo ilgio inkarai / tvirtinimo elementai (pagal gamintojo nurodymus);

e Jeireikia, kélimo jranga (kranas, autokeltuvas), taciau paprastai segmentus galima montuoti
rankomis (iki 18 kg/m).

4.2. Medziagos:
e Kopéciy segmentai (karstai cinkuoti, neridijancio plieno arba juodo plieno, véliau daZzomi);
e Varztai ir verzlés (cinkuoti, nerddijancio plieno ar kiti pagal projekty);
e Tarpinés, poverzlés, kiti tvirtinimo elementai;

e Papildomi elementai: atlenkiamos aikstelés, kopéciy angos uZraktai, sausvamzdis, vedlinés
sistema (béginé ar troso).

5. DARBY TECHNOLOGINE EIGA

5.1. Parengiamieji darbai
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1. Dokumentacijos patikra: Perskaityti bréZinius, gamintojo instrukcijas, suderinti tikslias
tvirtinimo vietas, aukscius, atstumus.

2. Darbo vietos paruosimas: Uztikrinti laisva priéjima prie montavimo vietos, pastatyti laikinus
aptvérimus, jei reikia — uzdrausti pasaliniy asmeny patekima.

3. Kopéciy segmenty patikra: ApzZilréti, ar segmentai nesugadinti, ar atitinka projektinius
matmenis.

5.2. Zyméjimas ir tvirtinimo tasky paruo$imas
1. ASiyir tvirtinimo viety Zyméjimas:

o Pagal techninj projektg nusistatyti vertikalig asj (jei reikia, naudoti gulsciukus,
lazerinius nivelyrus).

o PaZymeéti inkaravimo taskus (tvirtinimo kronsteinus ar plokstes).
2. Skyliy grezimas:
o Naudoti tinkamo skersmens graztus pagal pasirinktus inkarus;

o Grezti tik patikrintose vietose, kad nebity pazeistos elektros, dujy ar kitos
komunikacijos.

5.3. Kopéciy segmenty surinkimas
1. Segmenty jungimas:

o Ant lygaus pavirSiaus sujungti segmentus varztais, laikantis gamintojo nurodyty
verzimo momenty ir jungimo schemy;

o Naudoti tarpines (jei nurodyta) arba specialius tvirtinimo mazgus.
2. Laikinos atramos:

o Jeireikia, paruosti laiking atrama, kad sujungtas segmentas bty lengviau kelti ar
pozicionuoti.

5.4. Kopéciy montavimas prie pastato

1. Pirmojo segmento tvirtinimas:
o Patalpinti sujungta segmentg prie pazymeéty tvirtinimo taskuy;
o Patikrinti vertikaluma (gulscCiuku ar lazeriu);
o  Prisukti jj prie inkary varztais, laikantis nurodyto verZimo momento.

2. Tolimesniy segmenty jungimas:
o Pakartoti procediirg su kitais segmentais iki numatyto kopéciy ilgio;
o Uztikrinti, kad kiekvienas segmentas bty sutapatintas su bendraja kopéciy asimi.

3. Apsauginiy lanky (jei numatyta) ir kity priedy montavimas:
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o Tvirtinti apsauginius lankus (kabelius, trosus) pagal gamintojo nurodymus;
o Montuoti atlenkiamas aiksteles, uzraktus, sausvamzdzius (jei numatyta projekte).
5.5. UZbaigiamieji darbai
1. Tvirtinimo kokybés patikra:
o Vizualiai patikrinti sujungimus, varzty verzima, inkary stabiluma;
o Patikrinti, ar kopécios tvirtai laikosi, néra laisvumo.
2. Apsauginés dangos (jei numatyta) sutvarkymas:

o Jei montavimo metu kopéciy pavirSius buvo paZeistas, prireikus paZeistas vietas
reikia padengti antikoroziniais dazais arba specialiu cinko misiniu.

3. Darbo vietos sutvarkymas:
o Surinkti visus likusius medziagy likucius, atliekas, statybines Siuksles;

o Darbo vietg palikti Svarig ir saugia.

6. KOKYBES KONTROLE IR REIKALAVIMAI
6.1. Kopéciy iSmatavimai:

e Patikrinti, ar realus kopédiy ilgis atitinka numatytg projekto aukstj.
6.2. Tvirtinimo kokybé:

e Tvirtinimai turi atlaikyti projektines apkrovas. Varztai turi bati tinkamai uzverzti (tiek
segmenty tarpusavio, tiek j inkarus).

6.3. PavirSiaus danga:

e Patikrinti, ar cinkuota danga nepazeista (atsiradus jbrézimy, pazeidimy, juos reikia pasalinti
ar padengti korekcinémis priemonémis).

6.4. Papildomos sistemos:

e Vedlinés sistema (jeigu jis montuojama) turi bati tinkamai sumontuota ir atitinkamai
patikrinta.

e Sausvamzdis (jeigu jis montuojamas) turi b{ti pritvirtintas stabiliai, patikrintos jungtys virSuje
bei apacioje.

7. DARBUOTOJY SAUGA IR APLINKOSAUGA
7.1. Darbuotojy sauga:
e Montuojant aukstyje, privaloma prisisegti apsauginiais dirzais prie patikimo tvirtinimo tasko;

e DraudZiama vykdyti montavimo darbus vienam asmeniui — turi biti bent du Zmonés.
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7.2. Aplinkosauga:

e Metalo atraiZas, pakuotés medZiagas, tvirtinimo detaliy likucius tvarkyti pagal aplinkos
apsaugos reikalavimus, surenkant jas j specialig tara.

8. DARBO VIETOS ORGANIZAVIMAS, KRANO STOVEJIMO VIETA IR PRIVAZIAVIMAS
8.1. Darbo vietos zona

e Aptvérimas ir Zyméjimas. Darbo zona (ne maZesné kaip 5 m spinduliu aplink montuojamas
kopécias) aptveriama ryskia jspéjamaja juosta arba lengva tvorele; jrengiami jspéjamieji
Zenklai (,,Darby zona“ ,Jéjimas draudziamas”).

e Saugus patekimas. Darbuotojams jrengiami saugus takai su neslidiomis laipty pakopomis ar
kilnojamuoju boksteliu visiems kopéciy auksciams pasiekti.

e Sandéliavimo vietos. Kopéciy segmentai, varztai ir kitos medziagos tvarkingai sudedami taip,
kad nekliudyty praéjimams; ant paleciy ne auksciau kaip 1,4 m.

e Apsvietimas. Jei dirbama prietemoje arba tamsiuoju paros metu, zona apsvie¢iama ne
maziau kaip 50 Ix lygiu (statybvietés normos).

8.2. Krano stoveéjimo vieta (taikoma, jei naudojamas kranas arba autokeltuvas)

o Keliamoji kelio danga. Krano atramos turi biti statomos ant dangos, kuri iSlaiko skaiciuota
apkrova (> 250 kN/m?) arba ant specialiy atraminiy plok3¢iy.

e Horizontalumas. Pries kélimo darbus patikrinamas atramos tasky horizontalumas (nuokrypis
<2 %).

e ISsikiSimy ir kliGciy kontrolé. Virs krano strélés trajektorijos neturi bati oro linijy, medziy
$aky ar kity klit¢iy; minimalus atstumas iki elektros linijy = 5 m (pagal EN 50110).

e Saugaus darbo spindulys. Apskaiciuojamas krano darbo spindulys ir paZzymima pavojinga
zona (strélés sukimosi plotas + 1 m saugos juosta).

¢ Véjo apribojimai. Darbai su kranu stabdomi, kai véjo greitis > 12 m/s ant Zemés arba > 8 m/s
virs 20 m aukscio.
8.3. PrivaZiavimas

e Kelio plotis. Minimalus privaZiavimo kelio plotis — 3,5 m; posukiy vidinis spindulys > 7 m
sunkiasvoriy transporto priemoniy pravaziavimui.

e Dangos buklé. Kelias turi bti nuvalytas, be klampiy ruoZy; Ziema — nuvalytas sniegas ir
pabarstyta smélio-druskos misiniu.

e  Auksciy skirtumai ir rampy nuolydZiai. Maksimalus rampy nuolydis transportui — 12 %;
didesni nuolydZiai leidZiami tik trumpose atkarpose ir su priesslidZiu pavirSiumi.

e Transporto srauty atskyrimas. Jeigu objekte judés statybiné technika ir kitos transporto
priemonés, jrengiamas vienpusis eismas arba atskiros juostos; jvaZiavimas/ iSvaziavimas
pazyméti kelio Zenklais.
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e Avarinis privaZiavimas. Numatomas alternatyvus kelias gaisrinei ar greitajai, netrukdomas
statyby technikos.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. UZbaigus montavimo darbus, parengiamas Atlikty darby aktas (jei toks numatytas), kuriame
nurodomas sumontuotas kopéciy ilgis, naudojamos medziagos, montavimo data, atsakingy asmeny
parasai.

9.2. Vykdoma galutiné patikra — atsakingas asmuo (statybos vadovas ar techninis priZilrétojas)
jvertina montavimo kokybe, atitiktj projektuotiems sprendiniams.

9.3. Eksploatacija: Kopécias privalu periodiskai tikrinti (apziGréti bent kartg per metus), ypa¢ démesj
kreipiant j tvirtinimo bikle, apsaugine dangg bei apsaugines sistemas (vedline, sausvamzd;j).
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